
РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного/заключного моніторингу проекту (програми) 

“Надання обладнання з метою посилення системи експортного контролю України  

та протидії розповсюдженню зброї масового знищення” 

Піврічний/річний/заключний  

(зазначити необхідне) 

піврічний  

Період звітування IІ півріччя 2023 року 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Державний Департамент США, Бюро з міжнародної безпеки та нерозповсюдження, Офіс з питань 

співробітництва в сфері експортного контролю (ISN/ECC) 

Адреса: 2201, вул. "С", Північно-західний район, м. Вашингтон, округ Колумбія, 20520, Сполучені Штати 

Америки. 

Контактна особа: пан Брайан Роуз, тел. +1 (202) 663-15-65, факс: +1 (202) 647-18-10 

Бенефіціар Державна служба експортного контролю України: 

адреса: вул. Кирилівська, 19-21, Київ, 04080, Україна; код ЄДРПОУ 00010300 

Реципієнт Державна служба експортного контролю України: 

адреса: вул. Кирилівська, 19-21, Київ, 04080, Україна; код ЄДРПОУ 00010300 

Номер реєстраційної картки 

проекту 
від 03.11.2023 № 5313 (строк реалізації: 01.09.2023 – 30.09.2024). 
 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проекту (програми) в 

кількісних та/або якісних 

показниках  

Відповідно до завдання проекту щодо підтримки (шляхом закупівлі, поставки та інсталяції за потреби 

обладнання та інструментів та проведення пов‘язаних навчальних заходів Виконавцем Проекту) діяльності 

Органів-реципієнтів, спрямованої на: 

- оптимізацію процедур державного експортного контролю, у тому числі шляхом впровадження 

електронної системи у сфері державного експортного контролю, шляхом закупівлі та поставки сучасного 

обладнання та програмного забезпечення, проведення відповідного навчання та інсталяції; 

американська сторона на запит Держекспортконтролю сприяла оновленню комп’ютерного та мережевого 

обладнання Держекспортконтролю для забезпечення належної роботи електронної системи у сфері державного 

експортного контролю. 

Відповідно до завдання проекту щодо підтримки (шляхом закупівлі, поставки та інсталяції за потреби 

обладнання та інструментів та проведення пов‘язаних навчальних заходів Виконавцем Проекту) діяльності 

Органів-реципієнтів, спрямованої на: 
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- підтримку реалізації заходів з пост-ліцензійного контролю за дотриманням вимог та зобов‘язань в сфері 

експортного контролю шляхом закупівлі та поставки сучасного обладнання та програмного забезпечення, 

проведення відповідного навчання та інсталяції; 

- підтримку та розвиток інформаційних систем та баз даних, удосконалення систем аналізу ризиків шляхом 

надання засобів, обладнання та програмного забезпечення, інструментів для аналізу даних та доступу до 

інформаційних ресурсів, проведення відповідного навчання: 

проведено 7-8 вересня 2023 р. онлайн спільно з експертами Програми EXBS навчальний курс щодо перевірки 

кінцевого користувача в процесі розгляду заявок в галузі експортного контролю; 

Посилання на інтернет-

ресурси, де розміщено 

інформацію про результати 

реалізації проекту (програми) 

та інші матеріали або 

документи, розроблені в 

рамках проекту (програми) 

https://www.dsecu.gov.ua/ua/rezultati-monitoringu-miznarodnoi-tehnicnoi-dopomogi * 

*Відповідно до п.28  Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги 

(постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2022 №153): Бенефіціар та реципієнт розміщують на власному 

веб-сайті результати річного моніторингу проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в 

рамках проекту (програми). 

Загальна сума витрачених під 

час реалізації проекту 

(програми) коштів 

міжнародної технічної 

допомоги на кінець звітного 

періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

Держекспортконтроль не володіє інформацією щодо загальної вартості наданої міжнародної допомоги в рамках 

Проекту. 

послуги з організації тренінгів, 
навчання, опитування, 
інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, 
технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 
виконавця 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії результативності  
проекту (програми) 

Заплановані результати  
на кінець звітного періоду 

Фактичні результати  
на кінець звітного періоду 

Планом спільних дій компанії «Atlantic Diving Supply, Inc» та 
 

 

https://www.dsecu.gov.ua/ua/rezultati-monitoringu-miznarodnoi-tehnicnoi-dopomogi
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Міністерства економіки України, Державної митної служби України, 
Державної прикордонної служби України та Державної служби 
експортного контролю України щодо реалізації Проекту технічної 
допомоги „Надання обладнання з метою посилення системи 
експортного контролю України та протидії розповсюдженню зброї 
масового знищення”, підписаним 01.09.2023, визначено, що 
критеріями результативності проекту, серед іншого, можуть 
вважатися:  
 
обсяг використання електронної системи в сфері експортного 

контролю, підтримка якій надається в рамках Проекту; 

 

 

 

 

 

кількість заявок на здійснення міжнародних передач контрольованих 

товарів, опрацьованих в електронній системі; 

 

 

кількість проведених пост-ліцензійних перевірок за дотриманням 

вимог та зобов‘язань в сфері експортного контролю; 

 

 

масштаб діяльності з аналізу ризиків та кількість розроблених / 

інтегрованих профілів ризику / процедур аналізу ризику для 

запобігання розповсюдженню зброї масового знищення, систем її 

доставки, звичайних видів озброєнь та товарів подвійного 

використання 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

За підтримки Мінцифри та фінансування з 

боку міжнародних донорів розроблено Реєстр 

товарів військового призначення та 

подвійного використання (далі - Реєстр) 

на базі ІС «Програмна 

платформа для розгортання та 

супроводження державних електронних 

реєстрів». Проведено роботи з інтеграції 

Реєстру до інформаційно-комунікаційної 

системи у сфері державного експортного 

контролю. 

 

Опрацювання заявок (понад 190) на 

здійснення міжнародних передач 

контрольованих товарів, в електронній 

системі в тестовому режимі. 

 

Протягом ІІ півріччя 2023 р. проведено 1900 

пост-ліцензійних перевірок про дотримання 

вимог та зобов‘язань в сфері експортного 

контролю. 

 

Протягом ІІ півріччя 2023 р. опрацьовано 

проект профілів ризиків здійснення 

міжнародних передач товарів. Остаточне 

формування документу заплановано у 2024 р. 
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4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

Отримана допомога відповідає потребам Держекспортконтролю та завданням проекту.  

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Наразі відсутні проблемні аспекти, які потребують додаткового врегулювання.  

   

 


