
РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного/заключного моніторингу проекту (програми) 

“Інноваційна лабораторія підтримки асоціації Україна-ЄС (ІнноЛабЄС)” 
Піврічний/річний/заключний  

(зазначити необхідне) 

річний  

Період звітування ІІ півріччя 2023 року 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнери з розвитку Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва 

та розвитку (BMZ); 

Адреса: 53113 Bonn, Dahlmannstraße 4, Germany 

Контактні дані: тел.:+49/228/9-95-35-0, е-m: presse-kontakt@bmz.bund.de, http://www.bmz.de/de/index.html 

Товариство міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH; 

Адреса: Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36, 53113 Bonn, Germany 

Контактні дані: тел.:+49 228 44 60-0, факс:+49 228 44 60-17 66, е-m: info@giz.de, http://www.giz.de 

Бенефіціар Державна служба експортного контролю України: 

адреса: вул. Кирилівська, 19-21, Київ, 04080, Україна; код ЄДРПОУ 00010300 

Реципієнт Державна служба експортного контролю України: 

адреса: вул. Кирилівська, 19-21, Київ, 04080, Україна; код ЄДРПОУ 00010300 

Номер реєстраційної картки 

проекту 
від 29.03.2023 № 4797-01 (строк реалізації: 01.01.2021 – 31.12.2023). 
 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проекту (програми) в 

кількісних та/або якісних 

показниках  

1. Послуги з розробки програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи «Реєстр 

ідентифікованих товарів військового призначення та подвійного використання» (далі - Послуги). 

 

Посилання на інтернет-

ресурси, де розміщено 

інформацію про результати 

реалізації проекту (програми) 

та інші матеріали або 

документи, розроблені в 

рамках проекту (програми) 

https://www.dsecu.gov.ua/ua/rezultati-monitoringu-miznarodnoi-tehnicnoi-dopomogi * 

*Відповідно до п.28 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги 

(постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2022 №153): Бенефіціар та реципієнт розміщують на власному 

веб-сайті результати річного моніторингу проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в 

рамках проекту (програми). 
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Загальна сума витрачених під 

час реалізації проекту 

(програми) коштів 

міжнародної технічної 

допомоги на кінець звітного 

періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

2 760 249,47 грн. 

 

послуги з організації тренінгів, 
навчання, опитування, 
інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, 
технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 
виконавця 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії результативності  
проекту (програми) 

Заплановані результати  
на кінець звітного періоду 

Фактичні результати  
на кінець звітного періоду 

Перший етап: аналітичний (формалізація технічного завдання, 
розробка проєктного рішення (логіка бізнес-процесів)) 

 
Другий етап: розробка програмного забезпечення (розробка 

експлуатаційного екземпляру; програмування функціональних 
компонентів та їх візуальних елементів); підготовка проектної 

(технічної) документації; комплексне тестування; розгортання та 
налаштування програмного забезпечення на продуктовому 

середовищі    
 

Розробка та погодження 

Технічного завдання 

 

Загальна інструкція по 

встановленню, 

налаштуванню, 

резервному копіюванню 

даних та відновленню 

інформації; 

Інструкція 

адміністратора 

програмного 

забезпечення; 

Інструкція користувача 

програмного 

забезпечення; 

У другому півріччі 2023 р. було 

розроблено Технічні вимоги 

на створення Реєстру ідентифікованих 

товарів військового призначення та 

подвійного використання (далі - Реєстр),   

забезпечено координацію процесу підготовки 

технічного завдання на створення Реєстру, 

розроблено та затверджено технічне 

завдання щодо створення Реєстру. 

За підтримки Мінцифри та фінансування з 

боку міжнародних донорів Реєстр 

розроблено на базі ІС «Програмна 

платформа для розгортання та 

супроводження державних електронних 

реєстрів». Проведено роботи з інтеграції 

Реєстру до інформаційно-комунікаційної 
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Опис програмного 

забезпечення; 

Програма та методика 

попередніх випробувань 

програмного 

забезпечення; 

Акт приймання-передачі 

наданих послуг за 

другим етапом; 

Акт передавання-

прийняття програмного 

забезпечення; 

Програмне забезпечення 

з вихідними кодами на 

оптичному диску; 

Програмне забезпечення 

на серверах, які визначає 

Реципієнт 

   

 

системи у сфері державного експортного 

контролю. 

Після затвердження відповідних 

нормативно-правових актів Реєстр може 

бути прийнятий у промислову 
експлуатацію. 
 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

Отримана допомога відповідає потребам Держекспортконтролю та завданням проекту.  

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Наразі відсутні проблемні аспекти, які потребують додаткового врегулювання.  

   

 


