
 

Піврічний/річний/заключний 

(зазначити необхідне) 

Піврічний 

Період звітування I півріччя 2025 року 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Державний Департамент США, Бюро з міжнародної безпеки та нерозповсюдження, Офіс з питань 

співробітництва в сфері експортного контролю (ISN/ECC). 

Адреса: 2201, вул. "С", Північно-західний район, м. Вашингтон, округ Колумбія, 20520, Сполучені Штати 

Америки. 
Контактна особа: пані Хайді Малхолланд, тел. (202) 765-8974, факс: (202) 647-18-10 

Бенефіціар Державна служба експортного контролю України: 
адреса: вул. Кирилівська, 19-21, Київ, 04080, Україна; код ЄДРПОУ 00010300 

Реципієнт Державна служба експортного контролю України: 
адреса: вул. Кирилівська, 19-21, Київ, 04080, Україна; код ЄДРПОУ 00010300 

Номер реєстраційної картки 

проекту 
від 25.12.2024 № 2053-23 (строк реалізації: 11.06.2007 – 30.09.2025). 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проекту (програми) в 

кількісних та/або якісних 

показниках 

1. Відповідно до завдання проекту щодо надання допомоги, в розробці та удосконаленні нормативно-

правової бази в сфері експортного контролю шляхом залучення міжнародних експертів та організації 

консультацій представникам Держекспортконтролю з боку експертів Програми з експортного контролю та 

безпеки кордонів (EXBS) надавалось сприяння в підготовці законопроекту «Про державний контроль за 

міжнародними передачами стратегічних товарів».  

Крім того, надана підтримка у проведенні семінару з опрацювання проекту Закону України «Про державний 

контроль за міжнародними передачами стратегічних товарів», який заплановано на липень 2025 року у місті 

Варшава, Польща. 

2. Відповідно до завдання проекту щодо впровадження системи електронного ліцензування міжнародних 

передач товарів, що підлягають експортному контролю, американська сторона на запит Держекспортконтролю 

надала сприяння у впровадженні та забезпеченні належного функціонування, та оновленні програмного 

забезпечення інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю (ІКСЕК) (заходи 

реалізовувалися в межах окремого проекту МТД). 
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Посилання на інтернет- 

ресурси, де розміщено 

інформацію про результати 

реалізації проекту (програми) 

та інші матеріали або 

документи, розроблені в 

рамках проекту (програми) 

https://www.dsecu.gov.ua/ua/rezultati-monitoringu-miznarodnoi-tehnicnoi-dopomogi * 

*Відповідно до п.28 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги 

(постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2022 №153): бенефіціар та реципієнт розміщують на власному 

веб-сайті результати річного моніторингу проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в 

рамках проекту (програми). 

Загальна сума витрачених під 

час реалізації проекту 

(програми) коштів 

міжнародної технічної 

допомоги на кінець звітного 

періоду   (за   наявності), 

у тому числі за категоріями: 

Держекспортконтроль не володіє інформацією щодо загальної суми витрачених коштів міжнародної технічної 

допомоги в рамках Проекту. 

послуги з організації тренінгів, 
навчання, опитування, 
інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, 
технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 
виконавця 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії результативності 
проекту (програми) 

Заплановані результати 
на кінець звітного періоду 

Фактичні результати 
на кінець звітного періоду 

https://www.dsecu.gov.ua/ua/rezultati-monitoringu-miznarodnoi-tehnicnoi-dopomogi
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Планом спільних дій Програми з експортного контролю та безпеки 
кордонів та Міністерства економіки України, Державної митної 
служби України, Державної прикордонної служби України та 
Державної служби експортного контролю України щодо реалізації 
Проекту технічної допомоги „Надання технічної допомоги з метою 
посилення системи експортного контролю України та протидії 
розповсюдженню зброї масового знищення”, підписаним 05.04.2023, 
визначено, що критеріями результативності проекту, серед іншого, 
можуть вважатися: 

  

кількість ліцензій (заяв) на здійснення міжнародних передач товарів, 
які підлягають експортному контролю, опрацьованих органами- 
реципієнтами; 

- Протягом I півріччя 2025 р. опрацьовано 2235 
заяв на здійснення міжнародних передач 
товарів, без врахування заяв на отримання 
міжнародних імпортних сертифікатів та 
висновків на проведення переговорів; 
 

кількість розроблених та удосконалених нормативно-правових актів з 
питань державного експортного контролю; 

 

- 

 
протягом I півріччя 2025 р. розроблено 27 
нормативно-правових актів актів; прийнято – 
3 акта Кабінету Міністрів України. Погоджень 
проєктів актів, розроблених МЗС на виконання 
резолюцій РБ ООН, не здійснювалось. 
 

термін, необхідний для міжвідомчого обміну інформацією з питань 

експортного контролю; 

- протягом I півріччя 2025 року середній термін 

опрацювання заяв суб’єктів господарювання (з 

урахуванням міжвідомчого узгодження) 

протягом склав 30 днів. 

кількість виявлених правопорушень в сфері експортного контролю; - протягом I півріччя 2025 року складено 6 

протоколів про порушення суб’єктами 

здійснення міжнародних передач товарів – 

юридичними особами вимог законодавства в 

галузі державного експортного контролю; 

протягом I півріччя 2025 року винесено 5 

постанов про накладання на суб’єктів 

здійснення міжнародних передач товарів – 

юридичних осіб   штрафів   за   

порушення   вимог законодавства в галузі 
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державного експортного контролю; 

протягом I півріччя 2025 року складено 37 

приписів у щодо усунення передумов вчинення 

суб’єктами здійснення міжнародних передач 

товарів порушень законодавства в галузі 

державного експортного контролю; 
 

 

кількість службовців органів-реципієнтів, які пройшли навчання з 

метою підвищення професійного рівня, покращення навичок та вмінь в 

сфері експортного контролю 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом I півріччя 2025 року в рамках Проєкту 

представники Держекспортконтролю не 

відряджалися для участі в навчально-

методичних заходах з метою підвищення 

професійного рівня, удосконалення навичок та 

вмінь у сфері експортного контролю 

 
 

 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

Отримана допомога відповідає потребам Держекспортконтролю та завданням проекту. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Наразі відсутні проблемні аспекти, які потребують додаткового врегулювання. 

 

 


